

Дополнительное соглашение № 1
к Договору подряда от 25.09.2023 № 2023-СМР/1
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме

г. Северск

«29» августа 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жилищное хозяйство» (ООО УК ЖХ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Хомченко Константина Анатольевича**, действующего на основании Устава и, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «СК СФЕРА» (ООО «СК СФЕРА»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Федорова Андрея Петровича**, действующего на основании Устава общества, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили между собой настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда от 25.09.2023 № 2023-СМР/1 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее—Договор) о нижеследующем:

1. В связи с неблагоприятными погодными условиями в августе-сентябре 2024 г. (осадки в виде дождя) и с целью соблюдения технологических процессов, Стороны по обоюдному согласию договорились внести изменения в пункт 3.2. Договора и принять его в новой редакции:

«3.2. Срок выполнения работ: не позднее **«28» февраля 2025 года.**»

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

3. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Подписи Сторон:

от Заказчика:

Директор ООО УК ЖХ

/К.А. Хомченко/
МП

от Подрядчика:

Директор ООО «СК СФЕРА»

/А.П. Федоров/
МП

Согласовано от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, пр. Коммунистический, д.157

Калашников Е. В. (кв.24)

Тригубов А. В. (кв.1)

Манойлов В. М. (кв.69).